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1. Implementação da plataforma BIM - Primeiros Passos
2. Quais os benefícios de se desenvolver um Plano de Execução BIM ? PEB
3. Diagnóstico dos processos atuais
4. Objetivos e Usos do BIM de acordo com a Penn State (Universidade da Pensilvânia)
5. Desenvolvendo o Plano de Execução BIM ? PEB (BIM Execution Plan ? BEP)
6. BIM Mandates e a Estratégia BIM BR
7. Normatização e o Esquema IFC
8. Intercambialidade de informações (diferencial da AEC Collection)
9. Capacitação da equipe
10. Projetos Piloto: como escolher o primeiro projeto em BIM
11. Sistemas de contratação de projetos adequados ao BIM
12. Como medir o retorno de investimento (ROI) em BIM
13. Apoio da MAPData num processo de implantação conduzido pela empresa
14. Encerramento e Considerações Finais.
15. Atualização - Autodesk Construction Collection
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